
Portée des travaux 
Spécialiste des systèmes semenciers 

CONSEIL EN ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES SEMENCIERS 

Mission : Spécialiste des systèmes semenciers pour une évaluation de la sécurité des systèmes 
semenciers (SSSA  
Activités : Le SSSA sera mis en œuvre conjointement par trois activités de sécurité alimentaire 
(RFSA) de résilience de l'USAID opérant dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central, 
notamment :  

Tudienzele mis en œuvre par l'Agence adventiste de développement et de secours 
(ADRA) 

Passer à l'agriculture durable, au revenu, à la nutrition et à la sécurité alimentaire 
(RAGNER) mis en œuvre par Mercy Corps  
Tudituale mis en œuvre par Catholic Relief Services 

Pays : République démocratique du Congo (RDC) 
Supervision du programme : Objectif 1 Responsables de chaque équipe RFSA.  
Durée : Environ 11 semaines (voir l'annexe 2 du plan de travail de la SSSA) 
Région : Territoires de Kamonia et Luebo, province du Kasaï et territoires de Luiza et Dibaya 
dans la province du Kasaï Centrale 

L'évaluation de la sécurité du système semencier (SSSA) sera menée conjointement par trois 
activités de sécurité alimentaire de résilience financées par l'USAID (Tudienzele/GAINS/
Tudituale). Les équipes mèneront une SSSA qui intègre la zone d'opérations de chaque équipe 
RFSA dans un seul rapport pour les provinces du Kasaï et du Kasaï Central. Le spécialiste des 
systèmes semenciers sera le responsable de l'étude dans la province du Kasaï Central dans le 
cadre de l'activité Tudituale mise en œuvre par CRS. (Voir les annexes 1 et 2 pour le mandat de 
l'étude et le plan de travail préliminaire). Il/elle guidera le processus SSSA dans la province du 
Kasaï Centrale, en organisant l'équipe, en supervisant la collecte des données et les entretiens, en 
supervisant le nettoyage des données et en dirigeant le processus d'analyse de l'évaluation pour le 
Kasaï Centrale. Le spécialiste de la SSSA veillera à ce que les enquêteurs soient formés en 
coordination avec les équipes de la province du Kasaï (dans un lieu central) et à ce que toutes les 
constatations, conclusions et recommandations soient élaborées en collaboration avec le chef 
d'équipe et l'équipe d'évaluation globale. Le spécialiste des systèmes semenciers sera également 
le point de contact de l'équipe avec le chef d'équipe et les responsables des activités RFSA. Le 
chef d'équipe supervisera le spécialiste des systèmes semenciers. Le spécialiste des systèmes 
semenciers supervisera l'équipe SSSA du Kasaï Central et sera responsable de la qualité globale 
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et de l'actualité des données et des rapports SSSA pour la province du Kasaï Centrale, qui seront 
incorporés dans un rapport avec la province du Kasaï.  

L'équipe de l'étude sera composée du personnel suivant :   
1. Chef d'équipe : Responsable de la conception et de la mise en œuvre globales de 

l'étude et de tous les rapports en vertu du présent cahier des charges.  
2. Spécialiste des systèmes semenciers : Responsable de la mise en œuvre de 

l'étude au Kasaï Centrale travaillant sous la supervision du chef d'équipe et en 
coordination avec les autres membres de l'équipe 

3. Conseiller en systèmes semenciers : Fournir un soutien technique et des conseils 
au chef d'équipe et à l'équipe d'étude sur la méthodologie, l'analyse des données et 
les conclusions et recommandations du rapport final 

4. Recenseurs : Les  équipes d'agents recenseurs seront soutenues par chaque projet 
pour recueillir des données sur les ménages et mener des discussions de groupe 
dans les zones d'opération pour chaque RFSA. La SSSA ciblera 9 zones de santé 
(3 zones de santé/RFSA) avec 4 à 6 enquêteurs par équipe de zone de santé avec 
un mélange de spécialistes agricoles et de personnel de collecte de données 

Le spécialiste des systèmes semenciers :  
• Diriger une équipe multidisciplinaire dans la province du Kasaï Central menant une 

évaluation complète de la sécurité du système semencier en coordination avec l'équipe de 
la province du Kasaï, comme décrit dans le champ d'application des travaux ci-joint 

• Identifier les principales parties prenantes impliquées dans le secteur semencier, y 
compris les agences gouvernementales, les organisations non gouvernementales, les 
fournisseurs de semences du secteur privé, les négociants agricoles, les coopératives/
associations de production de semences, les grands et petits négociants en semences, les 
agriculteurs locaux de produits clés.  

• Évaluer l'état actuel de la production, de la distribution et de l'accès aux semences dans la 
zone d'étude.  

• Évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces (analyse SWOT) du 
système semencier dans la zone d'étude. 

• Évaluer les principales conclusions concernant l'état des systèmes semenciers dans la 
province du Kasaï Centrale 

• Élaborer des recommandations pour améliorer la sécurité et la résilience du système 
semencier afin de relever les défis de la sécurité alimentaire dans la zone d'étude. 

Responsabilités: 
• Fournir un leadership et des conseils à l'équipe d'évaluation, en veillant à ce que les 

objectifs soient atteints en temps voulu et conformément aux normes de l'USAID. 
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• Coordonner avec les parties prenantes concernées, y compris les responsables 
gouvernementaux, les communautés locales, les ONG et les représentants du secteur 
privé, pour faciliter la collecte de données et la collaboration. 

• Superviser la conception et la mise en œuvre des méthodes de collecte de données, y 
compris les enquêtes, les entrevues, les discussions de groupe et les visites sur le terrain, 
en adaptant les outils et les modèles disponibles à l'adresse suivante : 
www.seedsystem.org 

• Analyser les données qualitatives et quantitatives pour identifier les tendances, les défis 
et les opportunités liés à la sécurité du système semencier dans la zone d'étude. 

• Participer à la préparation et à la présentation des rapports intermédiaires et finaux aux 
équipes RFSA, à l'USAID et aux autres parties prenantes concernées, en résumant les 
constatations, les conclusions et les recommandations. 

• Collaborer avec les partenaires locaux pour s'assurer que les résultats de l'évaluation sont 
largement diffusés et contribuent aux décisions politiques et programmatiques fondées 
sur des données probantes. 

Livrables: 
• Rapport initial décrivant la méthodologie, le plan de travail et le calendrier de 

l'évaluation. 
• Kasaï Central partie du rapport intérimaire (présentation PowerPoint) résumant les 

conclusions préliminaires et les progrès réalisés à l'achèvement de la collecte de données 
sur le terrain et des ateliers des parties prenantes pour examiner les résultats. 

• Une liste détaillée des acteurs formels et informels du système semencier local  
• Kasaï Central du projet de rapport final présentant une analyse détaillée, des conclusions 

et des recommandations pour améliorer la sécurité du système semencier dans la zone 
d'étude. 

• La section Kasai Centrale du rapport final intègre les commentaires des équipes d'activité 
de la RFSA, de l'USAID et d'autres parties prenantes, ainsi qu'un résumé mettant en 
évidence les principales conclusions et les recommandations réalisables. 

• Coordonner avec le chef d'équipe et les autres membres de l'équipe pour harmoniser les 
résultats et les conclusions et identifier les distinctions entre les systèmes semenciers des 
provinces du Kasaï et du Kasaï Central. 

• Un court rapport infographique à distribuer aux acteurs du système semencier.  
• Organiser un webinaire pour les acteurs du système semencier. 

Tous les mémoires, présentations PowerPoint et infographies seront préparés en français et en 
anglais. Le rapport final sera soumis en anglais et traduit en français par les équipes de la RFSA. 

Comment postuler 

Page  sur  3 22

http://www.seedsystem.org


• Les candidats intéressés et qualifiés doivent soumettre leur candidature (Cv, lettre de 
motivation et tous les autres documents pertinents liés à ce poste) en version PDF, à 
l’adresse électronique ci-après : TDZRecruit@adradrcongo.org  

• La date limite de réception de candidature : 02 Juin 2024 

• Type de contrat : Consultance (Poste National) 
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Annexe 1 

Mandat 
ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME SEMENCIER (ESSS) dans les 

provinces du Kasaï et du Kasaï Central, République démocratique du Congo 

Activités : Le SSSA sera mis en œuvre conjointement par trois activités de sécurité alimentaire 
(RFSA) de résilience de l'USAID opérant dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central, 
notamment :  

Tudienzele mis en œuvre par l'Agence adventiste de développement et de secours 
(ADRA) 

Passer à l'agriculture durable, au revenu, à la nutrition et à la sécurité alimentaire 
(GAINS) mis en œuvre par Mercy Corps (MC) 
Tudituale mis en œuvre par Catholic Relief Services 

Pays : République démocratique du Congo (RDC) 
Supervision du programme : Objectif 1 Responsables de chaque équipe RFSA.  
Durée : Environ 11 semaines (voir l'annexe 2 du plan de travail de la SSSA) 
Région : Territoires de Kamonia et Luebo, province du Kasaï et territoires de Luiza et Dibaya 
dans la province du Kasaï Centrale 

1. ARRIÈRE-PLAN 

L'agriculture de subsistance est l'occupation principale de plus de 78 pour cent des ménages du 
territoire de Kamonia dans la province du Kasaï. Dans l'évaluation des besoins d'ADRA 
(Évaluation de la vulnérabilité et des besoins - Kasaï, RDC, novembre 2022), 39 % des 
agriculteurs de Kamonia ont déclaré avoir cultivé suffisamment de nourriture au cours de la 
dernière saison agricole pour nourrir leur ménage, et seulement 31 % ont déclaré une production 
excédentaire. Pour les ménages dirigés par des femmes, 22 pour cent ont déclaré une production 
suffisante pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire de la famille. L'évaluation des 
besoins de Mercy Corps (MC) (avril 2023) a également souligné que dans les territoires de 
Kamonia et de Luebo, le conflit a affaibli les mécanismes traditionnels de résolution des conflits 
et toute sorte de stratégie de subsistance durable, perturbant considérablement l'équilibre social et 
économique de la région. La sécurité alimentaire et l'état nutritionnel de la population restent 
fragiles face à la perturbation des moyens de subsistance et aux possibilités d'alternatives 
limitées. Le manque de continuité des intrants agricoles adéquats, des réseaux de marché et des 
services de vulgarisation viables a exposé la population à une dépendance à l'égard des cultures 
opportunistes et des pratiques agricoles traditionnelles. 
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Le manque d'accès à des semences de qualité de variétés améliorées est l'un des principaux défis 
liés à la production dans la région. Les activités de reconstruction des bâtiments pour le Kasaï 
(BUREKA) I et II (exercices 2022 et 2023-2024, respectivement) se sont concentrées sur la 
reprise par l'amélioration de l'agriculture et des systèmes semenciers, le développement des 
systèmes de marché, l'épargne villageoise et les associations de crédit (AVEC), la réhabilitation 
des routes, l'aide alimentaire et l'eau et l'assainissement (WASH).   Ils ont également soutenu la 
distribution d'urgence de semences aux agriculteurs de Kamonia et soutenu les écoles pratiques 
d'agriculture pour améliorer les pratiques de production. Dans le cadre de Tudienzele, ADRA 
s'appuiera sur cet ensemble d'activités pour renforcer la résilience des ménages et des 
communautés du territoire de Kamonia. Le programme GAINS contribuera durablement à 
l'amélioration du FNES à Kamonia et Luebo en renforçant les moyens de subsistance et en 
augmentant les revenus grâce à l'amélioration de l'utilisation du crédit et du capital, à 
l'augmentation de la rentabilité et de la diversité des entreprises et des AGR, à l'augmentation de 
la production agricole durable d'une part, et à l'amélioration de l'utilisation d'aliments de qualité 
chez les personnes vulnérables grâce à l'amélioration de la qualité de la vie maternelle, de la 
santé et de la gestion de la pauvreté.  les comportements nutritionnels des nourrissons et des 
jeunes enfants et les comportements WASH améliorés de l'autre côté.  

Cette évaluation de la sécurité du système semencier (SSSA) fournira des données et des 
informations sur les systèmes semenciers formels et informels afin d'éclairer l'affinement et la 
contextualisation des interventions de l'objectif 1 (Renforcement des moyens de subsistance et 
augmentation des revenus) dans les zones de programme Tudienzele, GAINS et Tudituale RFSA. 
Chaque RFSA s'appuiera sur les bases établies dans le cadre de BUREKA II, en se concentrant 
sur l'amélioration de la qualité des semences disponibles pour les agriculteurs de Kamonia et le 
développement de réseaux formels et informels permettant d'accroître la disponibilité des 
semences.   

Tudienzele, GAINS et Tudituale mèneront une SSSA conjointe pour s'assurer que le marché des 
semences et les besoins sont mieux compris et que les bases d'une collaboration solide entre les 
trois RFSA sont établies. Les neuf (9) aires de santé ciblées forment un échantillon de régions 
présentant des caractéristiques de marché et/ou agro-écologiques distinctes dans les territoires de 
Kamonia et Luebo et des liens avec le marché à travers Tshikapa dans la province du Kasaï et les 
territoires de Luiza et Dibaya et des liens avec le marché à travers Kananga dans le Kasaï 
Central. Une évaluation conjointe conduit également à une utilisation plus efficace des 
ressources de l'USAID/BHA. La SSSA se concentrera sur le fonctionnement des canaux de 
semences des petits exploitants agricoles ; Les canaux peuvent inclure des stocks ou des 
semences provenant de réseaux sociaux, de marchés ouverts locaux ou de lieux du secteur 
formel, tels que des sociétés commerciales, des gouvernements ou des stations de recherche. La 
SSSA se concentrera sur les questions clés autour de chaque canal. Les RFSA garantiront que les 
besoins en semences des populations des territoires de Kamonia, Luebo, Luiza et Dibaya sont 
satisfaits de manière adéquate et contribueront à accroître la productivité, la sécurité alimentaire 
et la nutrition des ménages. Pour y parvenir, les activités de la RFSA s'appuieront sur l'expertise 
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technique des consultants, les ressources internes et les compétences de pointe de ses partenaires 
techniques, y compris le CIP/IITA, ainsi que sur les compétences techniques des secteurs privé et 
gouvernemental, notamment l'INERA, le SENASEM et d'autres experts techniques en semences 
des secteurs privé et public. Nous utiliserons également les spécialistes techniques existants de la 
RFSA et les spécialistes agricoles BUREKA II d'ADRA pour soutenir l'étude. Certains agents 
recenseurs des activités existantes seront également inclus dans les équipes de collecte de 
données (voir la section Composition de l'équipe ci-dessous pour plus de détails). Il est essentiel 
de bien comprendre le marché des semences, y compris la disponibilité et la qualité aux niveaux 
formel et informel, l'accessibilité et l'abordabilité par les petits agriculteurs.  

ADRA, MC et CRS ont une expérience significative dans la direction des SSSA, et la conception 
et le processus d'évaluation décrits ci-dessous sont basés sur les meilleures pratiques et les 
enseignements tirés des évaluations récentes ainsi que sur les conseils partagés par BHA/USAID. 
Par exemple:  
● Investissez du temps pour socialiser et former les enquêteurs et les responsables 

techniques sur les objectifs et les exigences de l'étude.  
● Profitez de la première semaine pour former les enquêteurs et le personnel technique et 

adapter les questionnaires au contexte local.  
● S'assurer que les agents recenseurs comprennent les termes clés en français et dans la 

langue locale.  
● Faciliter la disponibilité des chefs d'équipe pour participer au plus grand nombre possible 

de KII et de FGD.  
● Maintenir une bonne communication entre les enquêteurs, les spécialistes techniques et le 

chef d'équipe pour répondre aux questions et aux défis. 

Tudienzele, GÄINS et Tudituale présentent cette SSSA comme un processus et comme une 
première étape dans l'implication continue du personnel de chaque consortium avec les preuves 
de l'application et du perfectionnement des interventions sur les systèmes semenciers. 
L'évaluation jettera les bases de l'engagement et de la durabilité des parties prenantes à plus long 
terme et éclairera la conception des futurs programmes au Kasaï.  

2. OBJECTIF DE L'ÉTUDE 

Évaluer l'état de sécurité semencière de différents types de petits exploitants agricoles ;  
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Pour s'assurer que les objectifs de l'étude ci-dessus bénéficient de la littérature secondaire 
existante et sont affinés par celle-ci, les équipes de la RFSA mèneront une étude interne pré-
SSSA dirigée par le personnel au cours du mois d'avril 2024. Cette étude préalable à la SSSA 
consistera en une revue de la littérature selon des sous-thèmes clés ainsi que plusieurs réunions 
au cours desquelles le personnel participant discutera et peaufinera les informations recueillies 
dans le cadre de cette revue. Ce processus sera dirigé par Frederick Smith (ADRA - Conseiller 
principal en agriculture et systèmes alimentaires) avec le soutien de Garikai Magaya du prix Pro-
WASH & SCALE et Jonathan Schofield de CRS. Le personnel axé sur l'agriculture des deux 
RFSA participera activement et contribuera.  

Les principaux points de cette étude préliminaire seront résumés de manière concise dans une 
présentation PowerPoint qui sera également présentée lors de la formation SSSA (recenseur).  

Plus précisément, l'objectif 1 bénéficiera de l'étude pré-SSSA et les trois RFSA prévoient de 
réduire les lacunes en matière de preuves et d'informations concernant le statut de sécurité des 
semences au Kasaï et au Kasaï Centrale au cours de ce processus. L'étude préalable aidera les 
consultants (voir la section Composition de l'équipe ci-dessous) à adapter seedsystem.org 
questionnaires et les modèles de FGD et KII avec les groupes de producteurs de semences qui se 
concentrent sur les lacunes affinées grâce à l'examen documentaire, évitant ainsi la collecte de 
données déjà disponibles. Nous adapterons les exemples de questionnaires et les modèles 
d'entretiens du site seedsystem.org aux exigences de cette SSSA.  La collecte de données sur le 
terrain confirmera les résultats de l'étude documentaire et recueillera des informations 
spécifiques au territoire de Kamonia. 

1. Évaluer l'état de sécurité semencière de différents types de petits exploitants agricoles 
en tirant parti des modèles seedsystem.org pour la collecte de données primaires : 
a. Décrire les pratiques de production agricole ainsi que le type et la source de semences 

que les agriculteurs conservent, échangent ou achètent, y compris les variétés et les 
caractéristiques spécifiques que les agriculteurs préfèrent (par exemple, tolérance à la 

1) Assess the seed security status of different types of smallholder farmers;  

2) Devise support strategies that promote increased production, production stability, and 
farmers' increased access to a range of varieties and high-quality seed types, including 
but not limited to seeds available through local seed producers, the private sector and 
other market system actors. 

3) Explore the most appropriate types of responses/market-based solutions to improve the 
seed security of vulnerable households during a food insecurity/ food crisis.
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sécheresse, potentiel de production, résistance aux ravageurs, etc. (étude documentaire et 
collecte de données sur place) 

b. Décrire comment et pourquoi les agriculteurs achètent, stockent et utilisent les semences 
et les boutures végétatives, y compris les pratiques agricoles concernant la production, la 
sélection, la conservation et l'entreposage des semences à la ferme. (Étude documentaire 
et collecte de données sur place) 

c. Décrire les pratiques actuelles en matière de production et de multiplication des semences 
par des groupes formels et informels de multiplicateurs de semences, les processus de 
certification et d'enregistrement/le statut des semences produites. (données sur site) 

d. Analyser l'état de la sécurité des semences en termes de disponibilité, d'accès, de rapidité, 
d'adéquation des variétés et de qualité pour les petits exploitants agricoles dans les 
territoires de Kamonia, Luebo et Luiza et Dibaya. (données sur site) 

e. Déterminer si et comment les problèmes de sécurité tels que les conflits, le vol et la 
sécurité personnelle affectent l'état de sécurité des semences. (données sur site) 

2. Concevoir des stratégies de soutien qui favorisent l'augmentation de la production, la 
stabilité de la production et l'accès accru des agriculteurs à une gamme de variétés et de 
types de semences de haute qualité, y compris, mais sans s'y limiter, les semences 
disponibles auprès des producteurs de semences locaux, du secteur privé et d'autres acteurs 
du système de marché.  
Collecte de données d'études documentaires : 

a. Identifier les leçons tirées des activités actuelles de production de semences et de sécurité 
des semences par les donateurs, les agences de développement et le gouvernement de la 
RDC et comment chacun peut promouvoir la sécurité des semences dans la région. 

b. Identifier les opportunités du secteur privé et des coopératives qui favorisent la sécurité 
semencière dans la région ou dans d'autres endroits (par exemple, le Kwilu et Kinshasa). 

c. Compte tenu de la crise alimentaire et climatique, mettez en évidence les cultures ou 
variétés qui présentent le plus de potentiel pour la région.  

Collecte de données sur site :  
d. Identifier les défis à l'adoption par les agriculteurs de semences de haute qualité de 

variétés améliorées.  
e. Identifier les options basées sur le marché pour améliorer la sécurité des semences et 

l'accès des petits exploitants agricoles aux cultures préférées dans la région 
f. Identifier les meilleures modalités pour soutenir la sécurité des semences des petits 

exploitants et l'accès aux semences dans des conditions de sécurité semencières aiguës et 
chroniques sur le territoire de Kamonia.  

3. Explorer les types de réponses/solutions basées sur le marché les plus appropriés pour 
améliorer la sécurité semencière des ménages vulnérables en cas d'insécurité alimentaire/
crise alimentaire.  

a. Recommander des interventions de sécurité semencière adaptées aux contextes fragiles et 
sujets aux conflits.  
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Informations et analyses issues de l'étude documentaire et de la collecte de données sur 
place : 

a. Une cartographie et une analyse comparatives de la production de semences existantes, 
des opérations et des fournisseurs de semences formels et informels existants (à travers le 
Kasaï, le Kasaï Centrale et le Kwilu).  
● L'exercice de cartographie donnera un aperçu des sources possibles de production, de 

stockage, de commercialisation et de livraison de semences desservant la zone 
d'évaluation de la SSSA.  

● Fournir une analyse des prix des semences, par catégorie de semences, pour les cinq 
dernières années si possible. Indiquez si les prix sont subventionnés et, le cas échéant, 
la justification (probable). 

● Étudier les chaînes de valeur des semences du panier alimentaire minimum pour 
évaluer la performance des acteurs de la chaîne d'approvisionnement en semences et 
la force des partenariats public/privé. 

b. Décrire le processus de sélection végétale et de diffusion des variétés dans la région à 
partir de sources gouvernementales, privées et coopératives.  Cette analyse permettra aux 
parties prenantes de comprendre le contexte du développement des variétés, de la 
diffusion des variétés, des variétés disponibles pour les agriculteurs dans chacune des 
régions de la SSSA et des priorités urgentes en matière de sélection végétale.  

c. Élaborer ou renforcer les listes de variétés existantes pour les cultures ciblées. Les 
informations doivent inclure (étude documentaire) : 

● Variétés libérées. 
● Dates de sortie. 
● toute autre information liée à la variété ou à un caractère spécifique ;  
● Donnez des détails précis sur les variétés les plus préférées par culture, y compris 

les variétés adoptées par les agriculteurs. 
d. Évaluer le rôle des variétés locales dans l'augmentation et la stabilisation de la production 

agricole et dans le processus d'identification des meilleures variétés disponibles 
localement : 
● Décrire les priorités pour restimuler ou renforcer les systèmes de sélection végétale et 

de multiplication des semences (pour les institutions publiques et privées), y compris 
le renforcement des capacités nécessaires. 

● Énumérer les priorités en matière de développement des ressources humaines 
nécessaires pour soutenir un système semencier sécurisé. 

e. Étudier les contraintes et les opportunités qui empêchent les exploitations semencières 
commerciales d'approvisionner efficacement le marché ; accroître la durabilité de la 
production de semences, améliorer la commercialisation des groupes de producteurs de 
semences, accroître l'engagement avec les principaux agriculteurs pour encourager la 
multiplication de l'agriculture par le secteur privé, et rendre compte des méthodes de 
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production et de distribution des semences pour améliorer la qualité et accroître l'accès 
des petits exploitants agricoles de diverses ethnies. 

f. Analyser le fonctionnement des systèmes formels et informels de réglementation des 
semences (y compris la manière dont les considérations de genre ont été incluses dans 
l'accès à la réglementation), les défis et les contributions à la disponibilité de semences de 
qualité pour les petits exploitants agricoles (étude documentaire).  

      Remarque : le projet de loi sur les semences n'a pas encore été promulgué. 

3. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE  

La SSSA devrait couvrir les territoires de Tshikapa/Kamonia et Luebo en RDC, où Tudienzele et 
GAINS sont mis en œuvre, et les territoires de Kananga plus XXX au Kasaï Centrale où 
Tudituale est mis en œuvre. Les zones spécifiques à couvrir ont été identifiées dans la section 
méthodologie en utilisant les critères des zones représentant les principales zones agro-
écologiques, les zones de chalandise et les chevauchements avec d'autres activités de l'objectif 1. 
Les deux consortiums travailleront avec le consultant pour valider et finaliser cette présélection.  

4. CULTURES CIBLÉES 

La SSSA se concentrera sur les principales cultures vivrières de la région, à savoir le manioc, les 
patates douces, les haricots, le maïs, le niébé et les arachides, ainsi que sur des légumes comme 
l'oignon, la tomate, l'aubergine, la carotte, le chou, l'amarante et le piment.  

Sont également inclus les cultures céréalières et les légumes destinés à l'alimentation humaine et 
animale qui ne sont peut-être pas disponibles dans les zones de santé mais qui ont une plus 
grande probabilité de mieux répondre aux contraintes climatiques et nutritionnelles dans les 
zones de santé ou qui sont produits dans des poches de production locales (potentiellement du 
soja pour l'alimentation du bétail ou du sorgho et du millet produits dans des poches plus sèches 
dans le sud-est du territoire de Kamonie). L'évaluation visera à désagréger ces cultures en 
fonction de la manière dont elles contribuent aux facteurs économiques, à l'amélioration de la 
nutrition et de la résilience des ménages dans l'ensemble, conformément à la TdC des trois RFSA 
(étude documentaire).  

5. DONNÉES SECONDAIRES PERTINENTES 

Les documents et sites Web suivants sont considérés comme essentiels à cette évaluation.  
a. Boîte à outils du système semencier https://seedsystem.org/  
b. Un guide pour évaluer les https://www.spring-nutrition.org/publications/tool-summaries/

when-disaster-strikes-guide-assessing-seed-system-security de sécurité des systèmes 
semenciers   
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c. Une évaluation de la sécurité du système semencier réalisée en 2012 dans le nord du 
Katanga https://seedsystem.org/wp-content/uploads/2014/03/SSSA-final-report-northern-
Katanga.pdf 

d. CRS SSSA réalisé en 2017    SSSA RDC (usaid.gov) 
e. rapid_seed_security_systems_assessment_pilot_evaluation.pdf (crs.org) 

Les résultats de la SSSA devraient aider Tudienzele, GAINS, Tudituale et d'autres agences de 
développement et humanitaires à répondre aux besoins en matière de système semencier de la 
prochaine saison de plantation 2024. De plus, les conclusions et les recommandations faciliteront 
la planification à court et à long terme, y compris l'amélioration et la mise en contexte des trois 
RFSA.   

2. MÉTHODOLOGIE 

2.1.APERÇU 

L'évaluation utilisera des méthodes de collecte de données qualitatives et quantitatives à 
travers quatre types d'entretiens : questionnaire structuré (en français et en anglais) avec les 
agriculteurs, questionnaire structuré avec les négociants en semences, entretiens avec des 
informateurs clés (KII) avec des leaders communautaires, des producteurs de semences et des 
multiplicateurs, et des discussions de groupe (FGD) avec des groupes agricoles, des femmes et 
des jeunes, des parties prenantes des secteurs public et privé. La collecte des données sera dirigée 
et supervisée par le chef d'équipe dans les territoires de Kamonia et Luebo et par le spécialiste 
des systèmes semenciers au Kasaï Centrale. La collecte des données devrait prendre trois 
semaines. Cette méthodologie sera discutée, adaptée et affinée avec les consultants au cours de 
leur période de planification des études. 

Les équipes d'activité Tudienzele et GAINS mèneront des recherches sur les données secondaires 
entre avril et mai 2024 et en amont de l'étude SSSA. Les informations générées par cette 
recherche de données secondaires seront également socialisées avec les deux équipes par le biais 
d'une présentation et d'une discussion. L'examen complet des données secondaires sera fourni 
aux consultants pour éclairer la conception de l'étude et fournir des données à l'appui des 
conclusions de l'étude. 

2.2.ÉCHANTILLONNAGE 

2.2.1 Taille de l’échantillon: Qualitatif  

Cette étude utilisera un échantillonnage raisonné pour les méthodes de collecte de données 
qualitatives (FGD et KII) afin de produire un échantillon qui s'efforcera de représenter le 
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contexte des neuf HZ et de répondre aux questions de recherche. Les outils d'échantillonnage 
comprendront : 

Des groupes de discussion seront organisés avec des groupes mixtes et des groupes 
d'agricultrices au sein des communautés dans les zones de santé ciblées afin de fournir des 
informations sur la sécurité semencière dans la communauté et d'étayer les résultats de l'enquête 
auprès des ménages. Les groupes de discussion fournissent des informations qualitatives 
supplémentaires sur la situation de la sécurité des semences. Des FGD seront également menés 
avec les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement des semences des secteurs public et 
privé. Cela comprendra des négociants agricoles, des négociants en semences et des groupes 
formels/informels de multiplication des semences. 

8 

Organization Health Zone (HZ) Health Areas 
(HAs) 

# of 
FGDs

Target 
Participants

 

Tudienzele 

Kamonia Mungamba 

Area south of 
Tshikapa

8 Farmer 
groups(mixed)

, Women 
farmer 

groups, Men 
farmer 
groups, 
general 

community, 
public and 

private sector 
stakeholders

Kanzala Tshibemba 

Peri urban close 
to Tshikapa

8

Kamwesha Katshima 

Zone to the west 
of Tshikapa

8
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Les ICS seront menées à l'aide d'un seedsystem.org adapté et de guides d'entretien axés sur la 
compréhension du contexte agricole général, les activités des négociants en intrants agricoles et 
des activités de production de semences, l'accès à la politique semencière et à d'autres documents 
agricoles pertinents, les catastrophes et l'impact sur la sécurité des semences, et un aperçu de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

GAINS

Nyanga
Muhaku 

North-west of 
Tshikapa in 
Kamonia 
Territory 

8 Farmer 
groups(mixed)

, Women 
farmer groups 
,Men farmer 

groups, 
general 

community, 
public and 

private sector 
stakeholders

Kalonda Ouest Kabambayi 

Tshikapa East 
Zone  

8

Ndjoko punda Malu malu 

Tshikapa North 
Zone in Luebo 
Territory

8

Tudituale

Luboundaei Tshimakaka 8 Farmer 
groups(mixed)

, Women 
farmer groups, 

Men farmer 
groups, 
general 

community, 
public and 

private sector 
stakeholders

Évaluer l'état de 
sécurité semencière 
de différents types 
de petits exploitants 
agricoles ; 

Madia Madia 8

Yangala Yangala 8
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D'autres KII seront menées avec des entités des secteurs public et privé à Tshikapa et Kananga 
(SENASEM local et ministère provincial de l'Agriculture, négociants agricoles, négociants et 
autres acteurs du secteur privé) ; Kwilu (station de recherche INERA, coopérative semencière 
CORIDEK) ; Kinshasa (Entreprises semencières et/ou coopératives semencières ; personnel de 
l'INERA, du SENASEM et du Ministère de l'Agriculture au niveau national).  

2.2.2 Taille de l'échantillon : Quantitative 

L'étude mènera des entretiens HH avec des agriculteurs dans les zones de santé ciblées. Le 
consultant adaptera seedsystem.org méthodes pour mener des entretiens avec les ménages. Nous 
ciblerons 75 à 100 ménages par aire de santé, conformément aux récentes études de la SSSA.  

2.3.COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES 

Les trois équipes d'activité RFSA mèneront des recherches sur les données secondaires 
entre avril et mai et avant l'étude SSSA. Les informations générées par cette recherche de 
données secondaires seront également socialisées avec les deux équipes par le biais d'une 
présentation et d'une discussion. L'examen complet des données secondaires sera fourni aux 
consultants pour éclairer la conception de l'étude et fournir des données à l'appui des conclusions 
de l'étude. 

Les consultants devraient diriger la collecte de données sur le terrain en mai/juin 2024, en 
travaillant en étroite collaboration avec le personnel et les agents recenseurs de Tudienzele, 
GAINS et Tudituale pour collecter les données. Les consultants doivent élaborer des 
questionnaires quantitatifs et qualitatifs. Ceux-ci doivent être éclairés par des documents 
secondaires pertinents tels que l'évaluation de la sécurité des semences (Guide du praticien) de la 
FAO et les boîtes à outils développées par Seed System (seedsystem.org). Toutes les données 
seront rassemblées quotidiennement, suivies d'un débriefing quotidien pour informer quiconque 
de tout changement nécessaire pour le lendemain. Tous les questionnaires seront mis à l'essai 
dans une région de santé avant d'être finalisés et distribués aux agents recenseurs dans plusieurs 
régions de santé. Le chef d'équipe et le spécialiste des systèmes semenciers dirigeront la saisie et 
l'analyse des données en consultation avec le conseiller en systèmes semenciers.  

Le processus de nettoyage, d'analyse et de formulation des conclusions se déroulera en deux 
étapes différentes. La première étape se déroulera au niveau du terrain à l'aide de feuilles de 
calcul Excel développées spécifiquement pour détecter les erreurs de données, suivie de l'analyse 
des données et de l'élaboration de conclusions préliminaires basées sur les données par les 
personnes qui ont participé à l'exercice de collecte de données sur le terrain, notamment le chef 
d'équipe, le spécialiste des systèmes semenciers, les enquêteurs et les représentants de 
Tudienzele/GAINS/Tudituale.  Les membres clés du programme qui n'ont pas participé au 
processus de collecte de données ont triangulé les résultats avec leur propre connaissance du 
système SEED/fournir des informations de plus haut niveau. 
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3. LIVRABLES ATTENDUS 

1. PRINCIPAUX LIVRABLES 

a. Dans la semaine suivant l'approbation de l'équipe d'évaluation, l'équipe doit soumettre le 
processus de collecte de données à ADRA, Mercy Corps et CRS (qui deviendra une 
annexe au rapport d'évaluation). Le processus de collecte de données comprendra : 
● Une matrice de conception détaillée qui relie les objectifs d'évaluation aux sources de 

données, aux méthodes et au plan d'analyse des données. 
● Rédiger des questionnaires et d'autres instruments de collecte de données ou leurs 

principales caractéristiques. 
● La liste des personnes interrogées et des sites potentiels à visiter et les critères de 

sélection et/ou le plan d'échantillonnage proposés (doit inclure les calculs et une 
justification de la taille de l'échantillon, des plans sur la façon dont la base de sondage 
sera élaborée et la méthodologie d'échantillonnage). 

● Limites connues de la conception de l'évaluation. 
● Le plan de travail et le calendrier de l'évaluation. 

b. Briefings et mises à jour : Les consultants fourniront des mises à jour hebdomadaires à 
l'équipe principale de Tudienzele, GAINS et Tudituale tout au long de la période de 
consultation. Deux séances de rétroaction des intervenants auront lieu. Le premier, 
provisoirement prévu pour la ville de Kamonia, recueillera les commentaires des 
ménages et des parties prenantes locales. La deuxième session de rétroaction recueillera 
les commentaires des négociants agricoles, des producteurs de semences et d'autres 
parties prenantes à Tshikapa. En outre, l'équipe présentera les principales conclusions de 
l'évaluation aux trois RFSA et à l'USAID par le biais d'une présentation PowerPoint (en 
anglais et en français) après les activités sur le terrain. Le compte rendu comprendra une 
discussion sur les réalisations et les problèmes ainsi que des recommandations 
préliminaires. L'équipe examinera les observations sur les activités de Tudienzele, du 
SERS et de Tudituale lors de la préparation du projet de rapport. L'équipe doit également 
valider les résultats préliminaires avec les principales parties prenantes du marché et de la 
production avant la présentation PowerPoint.   

c. Un rapport préliminaire des résultats de l'évaluation doit être soumis à Tudienzele, 
GAINS et Tudituale dans les trois semaines suivant la fin du travail sur le terrain. Le 
rapport écrit doit décrire clairement les constatations, les conclusions et les 
recommandations et être conforme aux directives fournies à la section 3.2 ci-dessous.  

Format du rapport. Le rapport abordera chacun des objectifs et toute autre question que 
l'équipe considère comme ayant une incidence sur les objectifs de l'évaluation. La date de 
soumission du projet de rapport d'évaluation sera déterminée dans le plan de travail de 
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l'évaluation. Une fois le projet de rapport d'évaluation initial soumis, les trois équipes 
RFSA auront trois jours ouvrables chacune pour envoyer des commentaires et des 
réactions à l'équipe d'évaluation. Le chef d'équipe, le spécialiste des systèmes semenciers 
et le conseiller en systèmes semenciers soumettront un projet de rapport final révisé dans 
trois jours.   

Un atelier virtuel sera organisé pour vérifier les conclusions de la SSSA sur le terrain 
après la préparation de la version finale. L'équipe de consultants présentera le rapport et 
ses conclusions lors d'un webinaire virtuel à l'USAID/RDC, à la communauté du 
développement agricole en RDC et à un public mondial intéressé par les systèmes 
semenciers (en coordination avec l'activité PRO WASH & SCALE) 

d. Base de données sur les opérations de production de semences : Dans la région, une base 
de données (de préférence Microsoft Excel) répertorie la production et les opérations de 
semences existantes (sélectionneurs, multiplicateurs) à la fois formelle et informelle. La 
base de données devrait être organisée par type de culture et facile à rechercher par 
district, commune et autres caractéristiques clés d'intérêt, qui peuvent être définies au 
stade de la collecte des données.  Le processus de nettoyage, d'analyse et de formulation 
des conclusions se déroulera en deux étapes différentes. La première étape se déroulera 
sur le terrain à l'aide de feuilles de calcul Excel développées spécifiquement pour détecter 
les erreurs de données, suivie de l'analyse des données et de l'élaboration de conclusions 
préliminaires basées sur les données par les personnes qui ont participé à l'exercice de 
collecte de données sur le terrain, y compris le chef d'équipe, le spécialiste des systèmes 
semenciers et les agents recenseurs, les trois représentants des RFSA.  Les membres clés 
du programme qui n'ont pas participé au processus de collecte de données ont triangulé 
les résultats avec leur propre connaissance du système SEED/fournir des informations de 
plus haut niveau. 

La base de données n'est pas destinée à remplacer la base de données du SENASEM sur 
les entreprises semencières et les coopératives enregistrées. La base de données fournira 
plutôt une fenêtre sur le secteur semencier informel qui fournit la plupart des semences 
aux agriculteurs de la région. Cette base de données peut être utilisée par les équipes de la 
RFSA pour cibler les interventions, mener des entretiens de suivi et des activités 
d'apprentissage et identifier les groupes informels qui peuvent être soutenus pour devenir 
des producteurs de semences plus formels et plus durables.  

e. Rapport final : Tudienzele, GAINS et Tudituale soumettront un projet de rapport final à 
l'USAID pour commentaires et/ou approbation. L'équipe de consultants aidera les équipes 
RFSA à répondre aux commentaires de l'USAID et à soumettre le rapport final pour 
approbation. Toutes les données et tous les dossiers du projet (plan de travail détaillé, 
outils d'entrevue d'évaluation pour les agriculteurs et les KII, ébauche du rapport 
d'évaluation final, rapport d'évaluation final) seront soumis à ADRA, Mercy Corps et 
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CRS dans leur intégralité et devraient être sous forme électronique dans un format 
facilement lisible, organisés et documentés pour être utilisés par ceux qui ne sont pas 
pleinement familiers avec l'évaluation. Le rapport final et les webinaires seront préparés 
et menés en français et en anglais 

2. FORMAT DU RAPPORT 

Le rapport d'évaluation final sera rédigé conformément aux plans de marque et de marquage et 
aux normes graphiques de Tudienzele, GAINS et Tudidiale. 

● Page de titre : La page de titre indiquera le nom et le numéro du projet, les noms et titres 
des consultants, ainsi que la date et le nom du document. 

● Liste des acronymes : Les acronymes inhabituels ou obscurs et tous les acronymes 
utilisés dans les documents doivent être identifiés au début du rapport. 

● Résumé : La synthèse du résumé doit comporter deux à trois pages et inclure : l'objectif, 
le contexte du projet évalué, les principaux éléments de la  
Questions d'évaluation, méthodes, constatations, conclusions, recommandations et leçons 
apprises.  

● Table des matières : La table des matières doit décrire chaque section du sujet principal, 
les annexes, les figures, les cartes, les tableaux, etc. 

● Corps de l'évaluation : Le corps du rapport d'évaluation comprendra les éléments suivants 
dans l'ordre séquentiel :   

o Introduction et contexte : L'introduction et le contexte incluront, au minimum, la 
justification de l'évaluation, les buts et objectifs, les questions de recherche et la 
pertinence de l'évaluation.  

o Méthodologie : La méthodologie comprendra au moins une description de la 
collecte de renseignements et de données, des processus de sélection des sites et 
des participants, du plan d'échantillonnage et du calcul, ainsi que des imitations 
(en particulier une attention particulière aux limites associées à la méthodologie 
d'évaluation (p. ex., biais de sélection, biais de rappel, etc.). 

o Constatations, discussion et analyse : C'est là que les constatations sont clairement 
énoncées et discutées en détail. Toutes les conclusions, recommandations et le 
résumé de l'évaluation sont fondés sur cette section du document.   

o Conclusions et recommandations : Cette section présente les principales 
conclusions de l'évaluation de cette étude. Il devrait décrire les recommandations 
et les leçons apprises pour ADRA, GAINS, TUDITUALE, BHA/USAID, le 
personnel d'activité et les partenaires collaborateurs pour des programmes 
similaires à l'avenir.  

● Si possible, fournissez une description d'une page d'un élément de l'évaluation, avec des 
données à l'appui qui constitueraient un bon document de communication autonome pour 
Tudienzele, GAINS et Tudituale ou l'USAID à distribuer ou à publier sur la page Web du 
bureau. 
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● Annexes : Les annexes doivent comprendre les éléments suivants : 
o Évaluation de l'état des travaux  
o Itinéraire pour le travail sur le terrain.  
o Toute déclaration de divergence concernant des divergences d'opinions 

importantes non résolues par les responsables de la mise en œuvre et/ou les 
membres de l'évaluateur externe.  

o Liste des questionnaires et des guides d'entrevue pour les intervieweurs, des listes 
de contrôle et des cartes.  
▪ Questionnaire d'entrevue avec les informateurs clés 
▪ Guide de l'intervieweur de KII 
▪ Questionnaire structuré pour les agriculteurs  
▪ Formulaire de consentement éclairé 

o Formulaires de divulgation des conflits d'intérêts signés pour tous les membres de 
l'équipe.  

o Des informations sommaires sur les membres de l'évaluation externe, y compris 
les qualifications, l'expérience et le rôle au sein de l'équipe. 

o L'équipe d'évaluation doit inclure les éléments suivants en annexe au rapport 
d'évaluation final : 
▪ Métadonnées de l'ensemble de données 
▪ Fichiers de données (xlsx de préférence et ensemble de données 

consolidées SPSS)  
▪ Codebook (format tabulaire, CSV de préférence)  
▪ Documentation sur le consentement éclairé 
▪ Autres documents de référence (outil d'enquête utilisé, etc.).  

3. RAPPORTS 

● Présentation PowerPoint avec les résultats préliminaires en anglais et en français (voir le 
format du rapport mentionné ci-dessus).  

● Rapport d'évaluation final rédigé en anglais présentant des tableaux, des figures et un 
résumé des constatations et des recommandations pratiques et réalisables de l'évaluation 
finale (voir le format du rapport mentionné ci-dessus). Le rapport final sera également 
traduit en français. 

● Infographie : Bref rapport présentant les principales conclusions à diffuser auprès des 
parties prenantes.  

4. ORGANISATION 

Un « fichier Readme » qui explique le format et l'organisation du dossier électronique. Ce fichier 
texte doit indiquer : 
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● le pays, le nom du lauréat 
● les dates auxquelles l'évaluation finale a été effectuée ; 
● le format natif des données (quel logiciel/version du logiciel il utilise) 
● une description du contenu des sous-dossiers 
● le nom de la ou des personnes ou entreprises responsables de la collecte et du traitement 

des données, avec leurs informations de référence complètes. 

4. COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

4.1. COMPOSITION DE L'ÉQUIPE  
Le chef d'équipe de l'évaluation de la sécurité des systèmes semenciers (SSSA) est un rôle 
stratégique qui implique le responsable (à distance) guidant l'ensemble du processus, prenant des 
décisions clés et analysant les données collectées pour éclairer les plans stratégiques pour la 
durabilité du système semencier. Ils coordonneront avec le conseiller en systèmes semenciers et 
d'autres membres de l'équipe pour assurer des processus efficaces de collecte et de distillation 
des données, et ils sont responsables de rendre compte des conclusions de la SSSA.  

Le spécialiste des systèmes semenciers travaillera sous la direction du chef d'équipe et dirigera 
les activités de la SSSA au Kasaï Central, en gérant le processus de collecte et d'analyse des 
données au Kasaï Centrale et en coordonnant avec le chef d'équipe les résultats et les 
conclusions, les consultations des parties prenantes, les webinaires et la rédaction de rapports. 

Le conseiller en systèmes semenciers soutiendra l'ensemble du processus SSSA. Ils fourniront 
des conseils techniques et superviseront la planification, le processus de collecte de données, 
soutiendront l'équipe dans l'analyse des données et la préparation de résultats et de conclusions 
fondés sur des données probantes et d'activités de développement du système semencier 
appropriées. Ils travaillent en étroite collaboration avec le chef d'équipe et le spécialiste des 
systèmes semenciers pour rendre compte des conclusions de l'ASSS, y compris la participation 
aux webinaires de l'ASSS en tant que ressource technique. 

En collaboration avec les consultants, les responsables de Tudienzele, GAINS et Tudituale 
Purpose 1, assureront la formation des enquêteurs et superviseront la collecte de données en 
collaboration avec les experts du SENASEM, de l'INERA et d'autres experts des systèmes 
semenciers disponibles, y compris les ressources d'activité RFSA (CIP/IITA, BUREKA II, etc.). 
Les responsables du consortium (ADRA, MC et CRS) contribueront également à la coordination 
des efforts dans le pays pour cette étude, y compris la liaison avec l'équipe de suivi, d'évaluation 
et d'apprentissage (MEL) et de programme pour organiser des tests pilotes d'outils, la collecte de 
données et un atelier de création de sens.  

De plus, une équipe de 3 à 4 enquêteurs maximum par zone de santé sera recrutée pour soutenir 
l'effort initial de collecte et d'analyse des données (identification des questions et des modèles 
communs), en s'assurant à l'avance de leur expérience des flux commerciaux de semences dans 
les zones de santé ciblées, d'une bonne compréhension des causes de l'insécurité semencière, 
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d'une bonne compréhension de la cartographie des acteurs semenciers concernés,  une parfaite 
maîtrise des outils de collecte de données, un esprit d'analyse et de discernement autour de la 
problématique et des systèmes semenciers des zones de santé concernées et de leurs périphéries, 
et de préférence capables de démontrer leur expérience passée en SSSA.  

Le personnel du programme concerné de l'ensemble du consortium participera aux étapes clés du 
processus d'étude, y compris l'élaboration de l'outil, le cadrage de l'analyse et sa pertinence pour 
la TdC et les domaines d'intervention, ainsi que l'atelier de validation. Cette évaluation jettera 
donc les bases de l'implication du personnel ainsi que de l'engagement à long terme des parties 
prenantes.  

PRO-WASH & SCALE soutiendra l'ensemble du processus en fournissant un examen technique 
de la conception de la SSSA et des ébauches de rapports. PRO-WASH & SCALE animera 
également un webinaire pour partager nos conclusions, nos recommandations et les principales 
mesures à prendre après la finalisation du rapport. Le webinaire inclura à la fois la communauté 
des systèmes semenciers en RDC et les parties prenantes mondiales. 

En fin de compte, Tudienzele, GAINS et Tudituale leadership fourniront un soutien et des 
conseils tout au long du processus d'étude et examineront les livrables finaux pour s'assurer qu'ils 
répondent aux exigences de BHA. Les deux RFSA prévoient la possibilité d'embaucher un 
consultant qui aidera à finaliser les produits en anglais.  

4.2. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE DU CHEF D'ÉQUIPE 

● Maîtrise ou diplôme supérieur en technologie des semences, agronomie, agroécologie ou 
économie agricole. 

● Connaissances et expérience démontrées sur les semences et les systèmes semenciers. 
● Expérience de participation à des SSSA, de préférence en RDC. 
● Excellente connaissance des exigences de l'USAID pour les rapports SSSA. 
● Solides compétences analytiques et de rédaction de rapports (anglais fortement préféré). 
● Excellente connaissance des applications Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ;) 
● Langue : Anglais et français Maîtrise requise. 

4.3. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE DES SPÉCIALISTES DES 
SYSTÈMES SEMENCIERS 

● Maîtrise ou diplôme supérieur en technologie des semences, agronomie, agroécologie ou 
économie agricole. 

● Connaissances et expérience démontrées sur les semences et les systèmes semenciers. 
● Expérience de participation à des SSSA, de préférence en RDC. 
● Excellente connaissance des exigences de l'USAID pour les rapports SSSA. 
● Solides compétences analytiques et de rédaction de rapports (anglais fortement préféré). 
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● Excellente connaissance des applications Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ;) 
● Langue : Anglais et français Maîtrise requise et les langues locales (Tshiluba, Kitchokwe, 

Kipende, etc) 

4. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE DES CONSEILLERS EN 
SYSTÈMES SEMENCIERS 

● Doctorat en technologie des semences, agronomie, agroécologie ou économie agricole 
● Au moins 15 ans d'expérience dans le domaine de la technologie des semences et des 

systèmes semenciers.  
● Expérience de participation à des SSSA, de préférence en RDC. 
● Excellente connaissance des exigences de l'USAID pour les rapports SSSA. 
● Solides compétences analytiques et de rédaction de rapports (anglais fortement préféré). 
● Excellente connaissance des applications Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ;) 
● Langue : Anglais et français Maîtrise requise.
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